
附件3

小型财政投融资项目审批流程图
（此流程图适用于划拨用地类项目 ）

建设管理审批（主流程）                                             
建设管理审批                                                      

（可与主流程同步进行的审批环节 ，不影响主流程总时
限） 

投资控制审批
申办人材料编制及

准备工作
用地审批

在“多规合一”业务协同平台上完成项目策划的
前期，发改部门下达项目前期工作计划 。联评联
审后，发改部门下达建设方案策划意见函或片区

项目投资估（概）算审核意见函

  策划阶段，发改委下达前期工作计划后即可
开展

委托代建单位，编制项

目可研报告        

（45天）

项目策划阶段，明确代建单位后，即启动土地征收和用地
报批相关前置工作

审核单位 审核事项 承诺时限

立
项
用
地
规
划
许
可
阶
段               

阶
段
时
限5
个
工
作
日

牵头部门：市资源规划局
招投标中

心
项目报建 即办

编制勘察设计招标文件

（7天）
用地报批的前置条件

审核单位 审核事项 办结时限  编制地灾评估报告

（20天）（以单独选址

方式报批的项目需提
供）                         

审核单位 审核事项

资源规划
局

建设项目用地预
审和选址意见书

第3个工作日

省自然资源厅 地灾评估

公共资源
交易中心

勘察设计招投标 34天 编制矿产压覆报告（20

天）（以单独选址方式

报批的项目需提供）

省自然资源厅 矿产压覆

发改委 可研批复 第4个工作日 村委会
征地告知、确认和听证材

料

资源规划
局

建设用地规划许
可

第5个工作日
编制《使用林地申请表
》、《征占用林地可行

性报告》或《使用林地

现状调查报告》

市、区社保局 社保告知书和社保审查

注：自有土地项目,无需办理选址和用地预审意

见及用地规划许可,办理规划设计条件核定，办

结时限为第3个工作日。
区林业
主管部

门

建设项目使用林
地审核审批

市资源
规划局

建设项目
使用林地
审核审批

发改
下达
前期

工作
计划
后即

可开
展这
些工

作

方案设计编制（30天）
注：除防护林、特种用途
林和省属国有林场经营区
范围内的林地外，占用或
征用林地面积不足3亩（不
含3亩），由区级林业部门
直接批准

工
程
建
设
许
可
阶
段

阶
段
时
限
即
办

牵头部门：市资源规划局 审核单位 审核事项 承诺时限
水保方案编制（20天）

、环评报告编制

（20天）

省林业
局

建设项目
使用林地
审核审批

审核单位 审核事项 办结时限

水利局 水土保持方案审批

即办
（注：小型项目（不

包含水土流失易发区

内征占地面积在5公顷
以上或者挖填土石方

总量在5万立方米以上

的生产建设项目）实

行水土保持方案审批

即办）

资源规划
局

建设工程类（建
筑工程核发）

（告知承诺制）
即办

审核单位 审核事项

注：“土地征收预告
”应在上报“农转用
及土地征收”手续时
同步发布。对于不涉
及房屋征收的项目，
“土地征收预告”发
布并待“农转用及土
地征收”批复后转为
发布“土地征收通告
”；涉及房屋征收的
项目，需待“农转用
及土地征收”批复后
转为发布“土地征收
通告及房屋征收公告

”。

注1：各相关部门在工规证受理后同步主动开展

联合技术指导工作，对设计方案及后续施工图

设计工作提出技术指导意见 。

注2：用电申报、用气申报、临时用水申报、广

电网络申报由业主申请转变为主动服务 。市政

公用部门（水、电、燃气、广电网络）在工程
建设许可阶段的联合技术指导中主动提供供电

方案，临时用水方案，用气要求，广电网络基

础配套要求发放工规证时一并交给业主 。（办

理告知承诺制的工规证，各相关部门提出的联

合技术指导意见和供电方案 、临时用水方案、
用气要求以及广电网络基础配套要求通过网上

送达）。

生态环境
局

建设项目环境影响评
价文件审批

1.报告表：审批告
知承诺制即来即办
2.登记表备案：即

办

省政府或市
政府

农转用与土地征收

地质勘测作业   

（10天）

征收事项批复公示、集体土地征收
通告、房屋征收公告

审核单位 审核事项 审核时限
地质勘察成果审查

（5个工作日）

发改委 概算审核
15个工作日
（含评审时

间）

编制概算（5天）
区政府组织集体土地房屋征收 ，出
具完成征地拆迁补偿征收的证明

施
工
许
可
阶
段

阶
段
时
限
即
办

牵头部门：市建设局

审核单位 审核事项 办结时限
市交通运

输局
占用、挖掘公路审批 5个工作日 提出办理供地申请

人防办

城市新建民用建
筑修建防空地下
室审批（或城市
新建民用建筑易
地修建防空地下

室审批）

即办

市政园林
局

占用、挖掘城市道路
审批

5个工作日
施工图设计  

（30天）
审核单位 审核事项

注1：交通运输局的“占用、挖掘公路”仅涉及挖掘道路审
批时限为5个工作日，涉及挖掘道路和绿化审批时限为 7个

工作日。

注2：按照路权管理不同，向交通运输局或市政园林局申请

占用、挖掘道路审批事项，与施工许可阶段并行办理 。

资源规划局
核发建设用地划拨决
定书、用地批准书施工图审查  

（10个工作日）

市公安局
交警支队

在道路上占用、挖掘道
路，或者跨越、穿越道

路架设、增设管线设

施，影响交通安全的工

程建设审批

7个工作日
注1：办理核发建设用地划拨决定书时需提供地质灾害
评估报告。
注2.  用地批准手续在施工许可前完成即可 。

建设局
施工许可（告知

承诺制）
即办 市政园林

局
排水许可

审批告知承诺制即
来即办

注1：建设人防地下室的建设项目办理防空地下

室审批，属于人防易地建设的项目办理易地防
空修建审批。

注2：建设局核发施工许可时合并办理工程质量

安全监督，并同步安排质量安全监管部门进行

质量安全监督工作。

注：该事项可与施工许可阶段同步办理或现场具备施工条

件后申报。

财政审核
中心

控制价审核 4-6个工作日
编制工程量清单

（10天）

人防办
人防工程质量监督检

查申报
即办

市评审中
心

分标段复核 3个工作日
编制施工、监理招标文

件（10天）

注：该事项在施工许可阶段办理后进行申报 。
分标段复核只有业主有分标段需求时才有

此环节。
签订施工、监理合同

市建设局 建筑废土处置证 7个工作日

组织施工

水务集团 给水申报 5个工作日

国网电力
电力设施接入电网报

验
5个工作日

竣
工
验
收
阶
段

阶
段
时
限7
个
工
作
日

牵头部门：市建设局

审核单位 审核事项 办结时限

质安站
质量竣工验收监

督
第5个工作日

城建档案
馆

建设工程档案验
收

第7个工作日

资源规划
局

竣工规划条件核
实

第7个工作日

建设局 消防验收 第7个工作日

人防办

人防工程竣工验
收备案（或易地
修建防空地下室
竣工验收备案）

第7个工作日

广电网络
广电网络竣工验

收
第7个工作日

建设局 竣工验收备案 第7个工作日
财政审核

中心
结算审核

15-24个工作
日

注：建设人防地下室的建设项目办理人防工程

竣工验收备案，属于人防易地建设的项目办理

易地防空地下室竣工验收备案 。

资源规划
局

不动产权属登记 3个工作日

备注 1.以上阶段时限不含申请人修改文本时间 。

2.小型财政投融资项目为不涉及危险化学品等特殊审批要求的 、建筑面积不大于20000平方米的房屋建筑项目。


