
附件1-1

财政投融资工程建设项目审批流程图 （房屋建筑类）
（此流程图适用于划拨用地类项目 ）

建设管理审批（主流程）                                             
建设管理审批                                                      

（可与主流程同步进行的审批环节 ，不影响主流程总
时限） 

投资控制审批
申办人材料编制及

准备工作
用地审批

（涉及农转用、土地房屋征收的项目）

在“多规合一”业务协同平台上完成项目策划的前期 ，
发改部门下达项目前期工作计划 。联评联审后，发改部
门下达建设方案策划意见函或片区项目投资估 （概）算

审核意见函

委托代建单位，编制项

目可研报告        

项目策划阶段，明确代建单位后，即启动土地征收和用地
报批相关前置工作  

策划阶段，“多规合一”业务协同平台自动从投资
在线审批监管平台为项目获取项目代码和报建编

号，发改委下达前期工作计划

立
项
用
地
规
划
阶
段               

阶
段
时
限
4
个
工
作
日

牵头部门：资源规划局
公共资源交

易中心
勘察设计招投标 34天 编制勘察设计招标文件 用地报批的前置条件

审核单位 审核事项 办结时限  编制地灾评估报告

（以单独选址方式报批

的项目需准备）                         

审核单位 审核事项

资源规划
局、发改

委

立项用地阶段事项
（建设项目用地预审
与选址意见书、可研

批复）

4个工作日

省自然资源厅 地灾评估

编制矿产压覆报告（以

单独选址方式报批的项

目需准备）

省自然资源厅 矿产压覆

村委会
征地告知、确认和听证材

料

市、区社保局 社保告知书和社保审查

注1：自有土地项目,无需办理用地预审与选址意
见书,应办理改建、扩建的规划设计条件核定 ，
办结时限为第3个工作日。
注2：取消建设用地规划许可证的申请环节 ，核
发国有土地划拨决定书时同步给予用地规划许可
证。

责任单位 责任事项

区政府

发布土地征收公告

开展土地现状调查

社会稳定风险评估

发布土地征收补偿安置方
案

编制《使用林地申请表

》、《征占用林地可行

性报告》或《使用林地

现状调查报告》

土地征收补偿安置方案听
证

办理补偿登记、签订补偿
安置协议

区林业
主管部

门

建设项目使用林
地审核审批

市资源
规划局

建设项目

使用林地

审核审批

发改

下达
前期
工作
计划
后即
可开

展这
些工
作

方案设计编制
注：除省属国有林场经营
区范围内的林地外，占用
或征用林地面积不足3亩

（不含3亩），由区级林业
部门直接审批；3-15亩由
市资源规划局审批；15亩
以上报省林业局审批。

工
程
建
设
许
可
阶
段

阶
段
时
限
即
办
或
12
个
工
作
日

牵头部门：资源规划局 审核单位 审核事项 承诺时限
水保方案、节能报告、

环评报告编制

省林业
厅

建设项目
使用林地

审核审批

审核单位 审核事项 办结时限

水利局
水土保持方案审批

（报告书审批或报告
表审批）

1.报告书：
4个工作日；
2.报告表：即

办
资源规划
局（根据项

目实际情

况，办理事

项二选一）

建设工程规划许可证
核发（告知承诺制） 即办

建设工程规划许可证
（含临时）核发

12个工作日
生态环境局

建设项目环境影响评
价文件审批

报告表：
3个工作日；
实行审批告知
承诺制的，即

来即办

核准单位 核准事项

省政府或国
务院

农转用和土地征收

注1：根据厦资源规划综〔2021〕81号分类清
单，对建设工程规划许可（建筑工程）实行审批
制或告知承诺制。
注2：各相关部门在工规证受理后同步主动开展
联合技术指导工作，对设计方案及后续施工图设
计工作提出技术指导意见。

工信局

节能审查  
（新增年能耗大于等
于1000吨标准煤或年
电力消费量大于等于
500万千瓦时的项目需
进行节能备案，新增
年能耗大于等于5000
吨标准煤的项目需进

行节能审查）

1.节能备案：
即办

2.节能审查：
1个工作日

发布土地房屋征收公告

地质勘测作业   

注：以上事项不含公示、听证、专家评审及文本修
编时间。

实施土地房屋征收

审核单位 审核事项 审核时限
地质勘察成果审查

发改委 概算审核
15个工作日
（含评审时

间）

编制概算

施
工
许
可
阶
段

阶
段
时
限
2
个
工
作
日

牵头部门：建设局 提出办理供地申请

审核单位 审核事项 办结时限 审核单位 审核事项

人防办
（根据项
目实际情
况，办理
事项二选

一）

厦门市城市新建民用
建筑修建防空地下室

审批（备案）
即办

施工图设计  

资源规划局
核发建设用地划拨
决定书、建设用地

规划许可

厦门市城市新建民用
建筑易地修建防空地

下室审批
即办

施工图审查  备注：1.除涉及农转用的单独选址项目外 ，
其他水利项目的地灾评估和压覆矿产评估应
在上报资源规划局核发建设用地划拨决定书
前完成并提供作为报件的必要材料 。公共资源交

易中心
施工、监理招投标 34天

建设局 建筑工程施工许可证 2个工作日

各区区市政
园林局、海
沧区建设与

交通局

城市排水许可证 5个工作日
注：建设局核发施工许可时合并办理工程质量安
全监督，并同步安排质量安全监管部门进行质量
安全监督工作。

财政审核
中心

控制价审核 4-6个工作日
编制工程量清单

编制施工、监理招标文

件

注：该事项可与施工许可阶段同步办理或现场具备
施工条件后申报。

签订施工、监理合同

组织施工

建设局
建筑垃圾处置许可证

（外运）
即办

多测合一

水务集团 接入通水 3-5个工作日

竣
工
验
收
阶
段

阶
段
时
限
7
个
工
作
日

牵头部门：建设局 国网电力
电力设施接入电网报

验
3个工作日

审核单位 审核事项 办结时限

建设局

联合竣工验收综合事
项（包含规划、人防
、消防、质量、城建
档案、广电网络专业
验收及竣工验收备

案）

7个工作日

注1：各专项验收事项及竣工验收事项合并为一
个综合事项办理，申请人只需向牵头单位申报 ，
牵头单位汇总验收通过结论后 ，主动出具竣工验
收备案证明文件，各专业验收合格意见作为附件
。
注2：建设工程档案实行验收承诺制 。
注3：广电网络有纳入施工图联合审查的需办理
广电网络专业验收。

财政审核
中心

结算审核
15-24个工作

日

资源规划局
不动产权籍调查成果

与确认
7个工作日

资源规划局
国有建设用地使用权
及房屋所有权首次登

记
3个工作日

温馨
提示

1.涉及河道水系生态蓝线的项目需办理洪水影响评价审批手续 。
2.涉及占用、挖掘公（道）路的项目，按照路权管理不同，向交通运输局或市政园林局申请占用 、挖掘道路审批或市政设施建设类审批事项 ，与施工许可阶段并行办
理。
3.影响交通安全的项目需向公安交警支队申报 “在其他道路上占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，影响交通安全的工程建设审批 ”事项。
4.以上阶段时限不含申请人修改文本时间 。


